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[STITUTO COMPRENAYO - "ANTONIO UGO"-PALERMO
Prot. 0002902 del 07/06/2016

C-11-b (Uscita) Agli atti - SEDE

Al sito web della scuola

Al sito web del Comune di Palermo

Palermo, li 07/06/2016

Determinazione del Dirigente Scolastico
Approvazione atti contabilita finale
e Certificato di Regolare Esecuzione
dei lavori di riqualificazione dei locali della palestra del plesso Scuola di via
Ettore Arculeo dell’Istituto Comprensivo Antonio Ugo di PALERMO
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualita degli Ambienti Scolastici”
Obiettivo C “"Ambienti per I’Apprendimento” 2007-2013

CUP G78G10001150007 azione C-1-FESRO6_POR_SICILIA-2010-1214
Interventi per il risparmio energetico;

CUP G78G10001060007 azione C-4-FESRO6_POR_SICILIA-2010-905
Interventi per garantire I’accessibilita a tutti degli Istituti scolastici;

CUP G78G10001090007 azione C-5- FESRO6_POR_SICILIA-2010-801
Interventi finalizzati a promuovere le attivita sportive, artistiche e
ricreative.

IL DIRIGENTE

e PREMESSO che, nell’lambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il
Ministero per I'Istruzione, I'Universitd e la Ricerca (MIUR), avente titolarita
sull’/Asse II “Qualita degli Ambienti Scolastici” - Obiettivo C del Programma
Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per I"Apprendimento” 2007-2013,
congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare — Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e I'energia (MATTM - DG
SEC), ha emesso I’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la
presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici
scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli
impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di
impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattivita degli spazi scolastici negli
istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-
2013;

* PREMESSO che, con I'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010,
si € inteso dare attuazione agli interventi del PON;




Unione Europea EU RO pEI 2007-2013 MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

FONDI
JTRUTTURALI

.
x
PO FESR.

Sicilia 2007/2013

PREMESSO che, in particolare, I’Avviso Congiunto é rivolto alle istituzioni
scolastiche per Ia riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprieta degli enti
locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia);

PREMESSO che, questa Istituzione Scolastica e I'Ente Locale proprietario
dellimmobile oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data 14/11/2012
hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 241/90 al fine di
individuare e regolamentare gli strumenti e le modalita di collaborazione tra
L'istituzione Scolastica e I'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento dj
cui all’'Avviso Congiunto;

PREMESSO che, |'Autorita di Gestione, con nota n. AOODGAI/6679 del
12/06/2013 , ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un
importo pari a € 348.752,77, per la realizzazione del Piano di intervento
denominato “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualita degli Ambienti Scolastici”
presentato da questa Istituzione Scolastica, come sopra specificato;

VISTA la Determina prot.8095/c11b del 07/10/2013 di nomina del RUP, il
Dirigente Scolastico Prof. Ganazzoli Riccardo;

VISTA la delibera del Consiglio d‘Istituto n.111 del 13/05/2014 con cui & stato
approvato il Progetto Esecutivo per l'appalto dei lavori in oggetto, per un
importo a base d’asta pari a euro 174.487,41
(centoottanduemilatrecentosettantadue/41 euro) soggetto a ribasso, oltre a
euro 58.448,69 (cinquantottomilaquattrocentoqarantotto/69euro) per oneri
della manodopera e euro 7.028,65 (settemilaeventotto/65euro) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTA la Determinazione a contrarre prot. 4975/c11b del 11/07/2014 che da
I'avvio alla procedura di gara;

VISTO il Bando di Gara mediante procedura aperta prot. 4975/c11b del
11/07/2014 completo dei suoi allegati;

VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. 1492/C11b del 10/03/2015
all'Impresa individuale Agostaro Rosario;

VISTA la Determina prot.2467/c11b del 20/04/2015 di nomina del Direttore dei
lavori, il Geom. Birriola Luigi;

VISTO il Contratto di appalto stipulato con I'impresa aggiudicataria Agostato
Rosario con sede legale in via Milano, 23 - San Giuseppe Jato (PA) (Rep. n. 1
prot. 2984/C11b in data 18.05.2015 reg.to all’AdE Palermo 1 il 18/05/2015 al
n.5536) con il ribasso del 34,808% sullimporto a base d’asta di euro
174.487,41 e quindi, per un importo dei lavori da appaltare di euro
113.751,83 oltre a euro 58.448,69 per oneri della manodopera e euro
7.028,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo

complessivo contrattuale di euro 179.229,17 oltre IVA;
VISTO che che in data 25/05/2015 prot.3140/C11b & avvenuta la consegna deij

lavori, giusto verbale firmato dal Direttore dei lavori e I'Tmpresa appaltatrice;
VISTO che i lavori consegnati in data 25/05/2015 come da verbale prot.
3140/C11b, prevedevano I'esecuzione, l'ultimazione e |a consegna entro il
termine del 09/12/2015;
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* VISTA la propria determina di proroga di 20 g9. prot. 5958/ci11b del
20/11/2015 per l'ultimazione dei lavori, concessa a seqguito di richiesta
dell'impresa 5935/c11b del 19/11/2015, sentito il Direttore deij Lavori;

* VISTO I'Atto di sottomissione stipulato con l'impresa aggiudicataria Agostato
Rosario con sede legale in via Milano, 23 - San Giuseppe Jato (PA) (Rep. n. 1
prot.6021/c11b in data 24/11/2015 reg.to a Palermo 2 j| 26/11/2015 al
Nn.13381) con la stessa percentuale di ribasso del 34,808% sull'importo a base
d‘asta e quindi, per un importo dei lavori di €uro3.297,58 oltre a euro
12.118,12 per oneri della manodopera e euro 518,28 per oneri dj sicurezza
non soggetti a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di euro
15.933,45 oltre IVA;

* VISTO che in data 21.12.2015 prot. 6563/c11b & pervenuta da parte
dell'Impresa la comunicazione di ultimazione dei lavori in data 11.12.2015;

conclusi in data 09/12/2015;
* VISTA la documentazione tecnico-contabile finale (Stato Finale, Libretto delle

misure, ecc.) predisposta dal Direttore dej Lavori in data 24/03/2016 e firmata
dall'impresa senza riserve;

* VISTO che a seguito di convocazione del Direttore dei Lavori Geom. Birriola
Luigi, in data 20/05/2016 presso il cantiere dei lavori si & proceduto
all’emissione del certificato di avvenuta consegna dei lavori alla presenza del

RUP, assunta al prot.n.2608/c11b di questo istituto;
* VISTA la Relazione sul conto finale e il Certificato dij Regolare Esecuzione dei

lavori in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Birriola Luigi,
prot.2607/C11b del 20/05/2016, con il quale si certifica che le opere suddette,
eseguite dall'impresa Agostaro Rosario con sede legale in via Milano, 23 San
Giuseppe Jato (PA), in base al contratto del 18.05.2015 prot.2984/C11b e
all'atto di sottomissione prot.6021/c11b del 24/11/2015 sono state
regolarmente eseguite, liquidando il credito dell'impresa con una variazione in
diminuzione sull'importo netto contrattuale dei lavori pari a euro 8,45 come
segue:
- Ammontare del conto finale € 195.154,71 (oltre IVA al 22%)
- A dedurre importo Anticipazione € 17.922,92
- A dedurre n° 1 SAL in acconto gia emesso € 88.803,92
Credito stato finale € 88.427,87 (oltre IVA al 229%);

¢ RITENUTI meritevoli di approvazione i summenzionati elaborati relativi al conto
finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO il codice dei contratti (D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.);
VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento del codice dei contratti);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
2. di approvare lo stato finale dei lavori eseguiti redatto dal Direttore dei Lavori il

24.03.2016;
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4. di liquidare il predetto importo con successivo atto a presentazione di fattura da
parte della suindicata impresa, con precisazione che la spesa grava sul
finanziamento de/ PON FESR 2007-13 Asse II "Qualita degli Ambienti Scolastici" -
Obiettivo C "ambienti per I'Apprendimento in premessa indicato;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo dj regolarita amministrativa-
contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarita
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita, legittimita e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole & reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente.

6. di dare atto che la presente determinazione:

* ¢ esecutiva dal momento della sottoscrizione;

* & pubblicata sul sito istituzionale della Scuola: Www.icsaugo.gov.it e sul sito
istituzionale del Comune di Palermo: www.%glermo.lt
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