LAVORI

OBIETTIVO C -

' SCOLASTICHE, L’ECOSOSTENIBILITA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLA STICL,

'POTENZIARE LE STRUTTURE PER GARANTIRE

| PERSONE DIVERSAMEN]
i e

‘ VITA DEGLI STUDENTI”

‘39.

;CONTRATTO REP. N. 1 PROT. 2984/C11B IN DATA 18.05.2015, REGISTRATO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

: ““PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR “AMBIENTI PER

'L’APPRENDIMENTO” ASSE I

“INCREMENTARE LA QUALITA DELLE INFRASTRUTTURE

IMPRESA: AGOSTARO ROSARIO VIA MILANO 23 — SAN GIUSEPPE JATO (PA)

ANTONIO UGO

“QUALITA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICT”

LA PARTECIPAZIONE DELLE

[E ABILI E QUELLE FINALIZZATE ALLA QUALITA DELLA

—I.C.S. ANTONIO UGO - PLESSO UGO - VIA ARCULEO N.

EAL N. 5536 DEL 18.05.2
|

015

'RIBASSO DEL 34,808 %,

IMPORTO DEI LAVORI € 179.229,17 (D1 cul € 113.751,83 AL NETTO DEL

€ 7.028, 65 PER ONERI DI SICUREZZA E €58.448.,69 PER

COSTO MANODOPERA)

OLTRE LLV.A

Ptemesso

ATTO DI SOTTOMISSIONE

s che con Contratto de

stati appaltati all’ imp

18/05/2015 n° 1 di tepettorio, i lavori in oggetto sono

resa Agostaro Rosario con sede in via Milano 23 San

'Giuseppe Jato (PA), pet

:€ 113.751,83 AL NETT(

un importo di euro conttattuale € 179.229,17 (DI cul

D DEL RIBASSO DEL 34,808 %, € 7.028,65 PER ONERI DI

'SICUREZZA E € 58.448,(

'* che in cotso d’opera E

lavorazioni previste e

59 PER COSTO MANODOPERA) OLTRE L.V.A.;

i & riscontrata la necessita di eseguire maggiori quantita ch

:l introdurre lavorazioni aggiuntive rispetto a quanto

@%

I
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rincipale, perché in prevalenza: occorre timuovere e

‘ previsto nel progetto

ripristinare l'intero into

| adduzioni e gl _s(_:_m:ichi idtici.

naco dei setvizi igienici, sostituire la montante idrica, le

|
| Pertanto occotre tra 1altro:

Sostituire lintero |

Zstema di adduzione e scarico idrica;

Rimuovere lintong

yeo dei servigi igienict;

!
| Inoltre in subordine oc

:

» che per i suddetti lav

corre:

Spostare e riposizzonare il campo polivalente esterno;;

pri € stata redatta dal Direttore dei lavori apposita petizia

di variante e suppletivs

1 in data 20.11.2015, dallart. 132 commal lett. b) prima

parte del D.lgsv. 163/0

e a € 7.546,93 per o

€ 153.589,61 a disposiz

* che i lavoti in perizia

'sostanza del progetto;

*che detta perizia di vz

!'che i prezzi applicat

| ’ v »
lavorazioni gia previste

‘Tutto ci6 premesso, I'a

di Novembte con il pre

Art. 1 — 11 Sig. Agos

dell'imptesa Agostaro

!(_PA), dopo aver preso visione della perizia suddetta,

accettare esecuzione

dal Consiglio di Istituto con Delibera n® 261/2015;

neti per la sicurezza, € 70.566,81 per manodopera ¢

6, del’importo € 195.163,15 per lavori al netto del ribasso

jone dell’Amministrazione;

non alterano le condizioni del Contratto principale, né la

riante e suppletiva & stata approvata in data 23.11.2015

i sono quelli presenti nel Contratto principale per le.

e quelli indicati nella relazione di perizia.

inno duemilaquindici, il giorno 24 (ventiquattro) del mese |

ssente atto si conviene quanto segue:

Rosario, con sede in via Milano 23, San Giuseppe Jata

staro Rosario, Legale Rappresentante ¢ Amministratore

assume I'impegno d

delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavorc




e dieseguire senza ecce

riportato nella perizia s

zione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come

allegato al Contratto principale.

i18/05/2015 n° 1 di rep

che fanno patte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel

rspetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d’appalto

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto in data

uppletiva redatta in data 20.11.2015 e nei relativi allegati

ertorio, Registrato al n. 5536 del 18.05.2015.

lavori satanno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti

~ applicando i prezzi unitari dellelenco prezzi allegato al Contratto principale.

Inoltre, la suddetta impresa, nella persona del legale rappresentante, dichiara e si|

! impegna di accettare

I:
1 seguenti nuovi prezzi non previsti nel Contratto|

principale. Tutti, con lapplicazione dello stesso tibasso d’asta del 34,808% del

isuddetto contratto.

' Elenco nuovi prezzi:

'NP.01 (5.19.1) Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del

tipo Botticino, petlato

' 20 mm, di ottima quali

!la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita al

! petfetta regola d'arte, c

'NP.02 (10.2.1) Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita

‘dello spessore di 2 cm

ipavimeﬂtazioni, comptese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onete e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'atte: - per le province di

' AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR - Botticino, travertino e simili. €/m* 106,40

'poste in opera con malta bastarda su superfici otizzontali e verticali escluse le.

di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di|

ti, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa

€/m 13,00

, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate,

3
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NP.03 (10.3.1) Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita

_ dello spessote di 3 cm, con supetfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate,

poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le

 pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onete e

-magisteto per dare l'opera completa  a perfetta regola d'arte: - per le - province di

A(?iL-CTJ:‘i\T -MEi’zf&—RG—SR - Botticino, travertino e simili. ~ €/m? 126,00

|

|

collocazione di punto acqua per impianto idrico per |

'NP.04 (15.4.1.2) Fornitura e

\mnterni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comptensivo di valvola |
| = _ e I

|
di sezionamento a volantino, targhetta per lidentificazione utenza e raccorde.ri.a‘

di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minutetia ed accessori, opere

‘muratie ed ogni altrg onere ed accessorio per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo & comptensivo della quota parte

|
!del collettore, e del rubinetto passatore in ottone ctomato da 3/4”. Per costo
|

unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm.
p q

€/cad 63,80

NP.05 (15.4.2) Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per

impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto |

nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste esclusc). |
|

iRca]jzz_ato in- tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di

!pezzi speciali, curve e ra

ccorderia, minuteria ed accessoti, opere murarie e quanto |

. |
altro occotrente per date 'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, |

T

cati dalla norma UNI EN 12056-1/5.

‘nei diametri minimi indi
| =
|

|- per punto di scatico €/cad 83,40

NP.06 (21.1.11) Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessote non-

‘supf:ﬁore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 'onere del carico del

4|




 materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto

€/m* 1050

NP.07 (8.1.7.2) Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con

‘profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,

Evemiciamra dovra possedere le proprietd previste dalla norma UNI EN 12206-1.

‘sezione mm.45+55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La |

' Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessote del film di vernice sia |

iidoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con

la norma UNI 3952. ]

I g

dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: |

I sistema di tenuta allacqua sari in battuta. I profili|
I
|

classe di permeabilita all'atia 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A

(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza

| ; .
termica complessiva U,

UNI EN 10077-1 non

secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI

EN 14351-1. Inoltre d

elettrica, maniglia per

‘e posa in opera dei ve

‘misurazione: m* 2,00 -

supetiore a 2,2 W/ (m?/}

' NP.08 Realizzazione

|
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I serramenti dovranno
essete completi di: guarnizioni in EPDM o neoptrene; accessoti (serratura
serratura su un lato e maniglione sull'altro, cetniere);

controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura

" . I
‘consolidamento dello stesso, di lunghezza e larghezza pari alle dimensioni del‘|

calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma

superiore ai valori limite imposti per zona climatica

Ovta garantire un isolamento acustico secondo quanto |
|

tri o del pannello multistrato. - Superficic minima di

Con vetro e trasmittanza termica complessiva non |

Q).

di cordolo in calcestruzzo in testa ai tramezzi per il

Y
€/m> 452,60 || /
Ll (

R




‘tramezzo stesso, altezza non inferiore a cm. 10 compreso e compensato nel |
— SRS ), altcz7a e a cm. Ieso € com 1

 prezzo, le casseformi di

d'arte

NP.09 Rincocciatura di pateti vericali interne ed esterne, per rettificare ¢/
regolarizzare le superfici da intonacare da realizzarsi con malta cementizia dosata ‘
a 300 kg di cemento tipo R. 325 e scaglie di pietrame, blocchi di cemento pomice

‘nuovi o proveniente dalle demolizioni e frantumi minuti di laterizi, eseguita a

chiusura totale dei vuo

spessore massimo di cm. 6, compreso lo svellimento delle parti dissestate, la

' pulizia del supporto mu

malta bastarda a piu sty

‘materiali sul cassone, il

occorte per date il lavor

qualsiasi forma e natura, le armature di barre in fetro da !

|
mm 8, il ponteggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a petfetta regola ‘|
<ot ot il e el

€/ml 2400

b fra la muratura di tompagnamento esistente per uno

rario mediante l'asportazione della polvere, tinzaffo con |

trasporto a discarica dei materiali di risulta e quan'altro |

o finito a perfetta regola d'arte. €/ m? 39,00

'NP.10 Demolizione patte superiore di tompagno e successiva tealizzazione dello

|
stesso con blocchi di tu

1300 Kg di cemento tipo

fo di adeguata dimensione e malta cementizia dosata a

R. 325, il tutto avendo cura di tamponare petfettamente |

|la nuova muratura alle

prezzo, i ponteggl di s

ati, il tiro in alto dei materiali, i ponteggi, la raccolta dei|

strutture portanti esistenti. Compreso e compensato nel

ervizio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a |

petfetta regola d'arte

NP.11 Formazione di

‘dismissione di falso te
|

'demolizione della murat

alle dimensioni di progetto, il ferro di armatura, le casseformi, il getto con

calcestruzzo classe di re

€/ml 35,00

Architravi su tramezzo di qualsiasi spessore, previa
1

laio in ferro o legno, compreso il taglio, l'eventuale

fura in breccia per adeguare le dimensioni del vano porta

sistenza C 28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe
|




di consistenza S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione degli

‘appoggl, il taglio dellintonaco esistente, il tipristino dell'intonaco demolito, in

_ entrambi i lati, il caricq dei materiali di tisulta provenienti dalle demolizioni sul

i |
cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare l'opera a perfetta regola |

d'at_te. €/cad 168,00

NP.12 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in VIR per disabili delle

_’dimensioni non inferiori a cm 90 x 90 con bordi filo pavimento, con gruppo

‘miscelatore, doccia con|braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia

In ottone compreso rosoni; opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione

d'acqua (calda e fredda)
|

‘occorrente per dare 'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

e di scatico e ventilazione, gia ptedisposti, e quanto altro

€/cad 563,00

'NP.13 Vetniciatura di finitura di supetfici in ferro gia preparate, eseguita con due

- i
strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, di manufatti in ferro quali tubi, ferri |

ia U, appatecchi a sporgere e paraspigoli;compresi il tito e il calo dei materiali ed

éa 10 em di diametro.

'NP.14 Taglio di pavimentazione interna di qualsiasi tipo e spessore per la

|ogn1 altro onere ¢ magistero per date il lavoro finito a regola d'arte. per tubi da 5|

€/ml 2,98

‘esecuzione di scavi e tracce a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in |

modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello |

étegola d'arte.

'NP.15 Verniciatura di

| scavo € COlIlpICSO ogni

onere e magistero per date l'opera eseguita a perfetta |

€/ml 4,30

'spolveratura e scartavetraturae delle superfici; sistemazione e reintegto con

imbotti esistenti in lamiera di acciaio previa pulitura, |

ammalorate /o mancanti e successiva verniciatura delle

|




'supetfici con due mani

di smalto. Il tutto compreso ogni onere e magistaro per

f dare il lavpro finito a pe

rfetta regola d'arte. escluso solo i ponteggi.

€/acorpo 1454,00

NP.16 Rea];izzazi(_me d

nuovo bocchettone per pluviale mediante la rimozione

 del bocchettone esistente, la demolizione della muratura citcostante, la fimozione

'successiva posa in opera del nuovo bocchetto, il ripristino della muratura

‘dclla guaina perimetrale e del massetto di sottofondo antistante il bocchettone,
| . : .

(citcostante e della guaina. Compreso e compensato nel prezzo, la fornitura dei

éma.-t;—:ria-li,- il tiro in alto degli stessi, la raccolta dei materiali di risulta ed il

F

ittasporto a pubblica dis

carica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro |

finito a petfetta regola d'

NP.17 Fornitura e collocazione di cassetta in plastica da incasso per collettori !

compreso ¢ compensat

‘collocazione della stessa con malta cementizia, il ripristino della muratura.|

circostante e quant'altro

NP.18 Fornitura e posa

dotato di omologaziof

larghezza massima fino

atte. €/cad 306,00 ';

> nel prezzo, la demolizione in breccia della muratura, la |

occotte per dare il lavoro finito a petfetta regola d'arte.

€/cad 126,00

in opera di maniglione antipanico per apertura a spinta,

e ministeriale, montato su porta esistente per una

guida, scatola supportati

iogni altro onere e magis

ilatcrale alto e basso per

;cglore- verde a maglia romboidale di mm. 50, per delimitazione del campo ..........

a ml 1,20, compresi scrocco, asta di rinvio, cavallotto di

le, batre, tutti gli accessoti e la ferramenta d'uso comune, |

tero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con scrocco
p 824

potta a due ante. €/cad 604,00

NP.19 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di|

con ferro zincato plastificato e quant'altro utile e necessario per dare l'opera a |

|
i
!i
8|




petfetta regola d'arte. _ €/ m? 12,50

_ NP.20 Fornitura e posa in opera di recinzione in nylon a maglia di cm. 10 x 10

‘per delimitazione aree da gioco, da ml 3 a ml 6 dal cordolo in ca.....,

cavalletto di acciaio, cordini in nylon per il fissaggio e zanche. €/ m? 9,63

NP 22 (6.3.5) Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3. 3.

_' ~compresi l'accatastamento del matetiale utilizzabile ed il carico del materiale di

|
NP.21 (21.1.15) Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,:

|
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il traspotto a rifiuto ed eventuali opere di

|
~ ripristino connesse. €/ m* 741 |

‘€ 6.3.4 per ogni km in pit dalla cava oltre i pmm 5 Tale maggiore distanza dovral

| essere certtﬁcata dalla| D.L.. che dovra inoltre dichiarare l'inesistenza di cave

xdonee a distanza inferiore. Per ogni m3 e per ogni km. €/ Km 0,56

NP 23 (15.4.14.6) Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi a‘Ila%

|
norma UNI EN 1329-1; in opera per pluviali, pet colonne di scarico o aerazione,

‘compresi i pezzi specidli occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta

!cemcntizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onete ed accessorio per dare l'opera

;completa ed a perfetta 1egola d'arte. psr diametro di 110 mm. €/ m 19,10

Art. 3 - L’importo totale complessWo dei lavori di che trattasi ammonta a

€ 195.163,15 per lavori al netto del tibasso e a € 7.546,93 per oneri pe,r la

sicurezza, € 70.566,81 per manodopera e € 153.589,61 a chsposmone

dell’ Amministrazione

Limporto dei maggior| lavor & dato quindi da: (195.163,15 - 179.229,17 ) = /%,

€ 15.933,98 che tispetto al contratto € pari al 9,24% senza alcun aumento d11

tempo per maggiori |lavori; con conseguente slittamento della scadenza

contrattuale.




Art. 4 — L’Impresa accetta gli elaborati sui costi della sicurezza di cui agli allegati

della perizia di variante ¢ suppletiva.

Le spese relative al presente atto sono a catico della sottoscritta Impresa. 11

presente atto e immediatamente impegnativo pet Passuntore, mentre lo diventera

per ’Amministrazione appaltante solo dopo avvenuta apptrovazione.
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