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[STITUTO COMPRENSIVO - "ANTONIO UGO"-PALERMO

Prot. 0005991 del 23/11/2015
C-11-b (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ANTONIO UGO
Via Arculeo n° 39 - 90135 PALERMO
- CF.: 80020780823 - & 091/211794 & 091/6524184 -
- Email : PAIC87700v@istruzione.it PAIC87700v@pec.istruzione.it

OGGETTO: “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR “AMBIENTI PER L”APPRENDIMENTO” ASSE Il “QUALITA DEGLI
AMBIENTI SCOLASTICI”” OBIETTIVO C - “INCREMENTARE LA QUALITA DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE, L’ECOSOSTENIBILITA
E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI; POTENZIARE LE STRUTTURE PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI E QUELLE FINALIZZATE ALLA QUALITA DELLA VITA DEGLI STUDENTI” — [.C.S. ANTONIO UGO - PLESSO UGO
- VIA ARCULEON. 39

IMPRESA:  AGOSTARO ROSARIO VIA MILANO 23 — SAN GIUSEPPE JATO (PA)
CONTRATTO DI APPALTO:REP. N. 1 PROT. 2984/C11B IN DATA 18.05.2015 REGISTRATO AL N. 5536 DEL 18.05.2015
IMPORTO DEI LAVORI: €239.964,751

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA: € 174.487,41 OLTRE € 7.028,65 PER ONERI DI SICUREZZA E € 58.448,69 per
costo manodopera

IMPORTO CONTRATTUALE: € 179.229,17 (DI CUI € 113.751,83 AL NETTO DEL RIBASSO DEL 34,808 % € 7.028,65 PER
ONERI DI SICUREZZA E € 58.448,69 per costo manodopera) OLTRE I.V.A.

DIREZIONE DEI LAVORI: GEOM. LUIGI BIRRIOLA
PARERE TECNICO: PROT. 5983 C/11B DEL 23.11.2015
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PROF. RICCARDO GANAZZOLI

IL SOTTOSCRITTO PROF. RICCARDO GANAZZOLI DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’L.C. A. UGO NELLA QUALITA DI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI SOPRA SPECIFICATI,

premesso che:

- con Delibera n® 111/2014 del 13.05.2014 il Consiglio di Istituto ha approvato il Progetto denominato
Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per I'apprendimento” Asse Il “Qualitd degli ambienti
scolastici” Obiettivo C - “Incrementare la qualita delle infrastrutture scolastiche, I'ecosostenibilita e la
sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone
diversamente abili e quelle finalizzate alla qualita della vita degli studenti” — I.C.S. Antonio Ugo - Plesso
Arculeo - via Arculeo n. 39, per un importo complessivo di € 348.752,77 di cui € 239.964,75 per lavori,
inclusi € 7.028,65 per oneri di sicurezza e € 58.448,69 per costo manodopera ed € 108.788,02 per somme a
disposizione dell’amministrazione;

- a seguito di procedimento di gara, I'appalto dei lavori in argomento & stato aggiudicato all’impresa
Agostaro Rosario con sede in via Milano 23, San Giuseppe Jato (PA), per un importo contrattuale al netto
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del ribasso d’asta del 34,808% di € 179.229,17 (di cui € 113.751,83 per lavori, € 7.028,65 per oneri di
sicurezza e € 58.448,69 per costo manodopera) oltre i.v.a.;

il quadro economico di progetto, & il seguente:

RIEPILOGO CAPITOLI IMPORTO €
INFISSI E COPERTURA PALESTRA (INT. C1) 74.148,79
LOCALI SPOGLIATOI (INT. C4) 53.567,73
CAMPO SPORTIVO ESTERNO ED IMPIANTI ELETTRICI (INT. C5) 132.248,23

Sommano i lavori 239.964,75 239.964,75
Opere non soggette a ribasso
Importo della manodopera 58.448,69
Costi della sicurezza 4.629,00
Oneri della sicurezza cantiere 2.399,65
a detrarre 65.477,34 65.477,34
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 174.487,41
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Imprevisti compreso IVA 21.596,83
IVA 22% su lavori 56.398,80
Spese tecniche 2% di Euro 239.964,75 4.799,30
Forniture (Azione C5) 16.393,44
Spese di gara e rilascio pareri 1.188,00
Assicurazione 1.000,00
Spese organizzative e gestionali (1% su lavori e forniture) 2.563,58
Oneri accesso a discarica, allacci ed IVA 4.848,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 108.788,02 108.788,02

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 348.752,77

Il contratto & stato stipulato con REP. N. 1 PROT. 2984/C11B IN DATA 18.05.2015 REGISTRATO AL N. 5536 DEL
18.05.2015

constatato che:

- Nel corso dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione sono sorte varie concause che hanno indotto la
Direzione dei lavori a valutare la necessita di apportare modifiche alle previsioni originarie di progetto;

- Le problematiche emerse inducono madifiche alle previsioni originarie del progetto per le seguenti
ragioni, concorrenti a vario titolo, accertate del RUP ai sensi dell’art. 161 c.7 DPR 207/10 e di seguito
esposte:
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In fase di esecuzione, durante le operazioni di demolizione & emerso chiaramente che gli intonaci dei locali
oggetto della ristrutturazione non erano idoneamente ancorati e resistenti, pertanto realizzare I'intervento
limitandosi alle quantita previste in progetto comporterebbe possibili distacchi e incidenti futuri. Il cattivo
stato dell'intonaco sottostante il rivestimento, che non presentava rigonfiamenti o lesioni all'indagine
visiva, & attribuibile prevalentemente al cattivo stato dei tratti di tubazioni di alimentazione delle cassette
di scarico e alla stessa costituzione originaria dell’intonaco. La montante idrica e le tubazioni derivanti da
essa, ubicata all'interno di murature non ispezionabili, verificata in fase progettuale per le sole parti visibili,
si @ presentata in condizioni tali da rendere necessario, per prevenire eventuali danni nell'immediato
futuro, di prevederne l'intera sostituzione, all'interno dell’area oggetto dell’intervento, con tubazioni di
idoneo spessore. Anche gli scarichi presentano tratti lesionati e da sostituire. Tra I'altro durante gli scavi
relativi al posizionamento del campo esterno & stato rinvenuto un canale di scolo sotterraneo, non
individuabile ne visivamente ne tantomeno sulle planimetrie della zona, che ha portato allo spostamento
dello stesso in un’altra zona dell’area esterna.

Pertanto occorre tra Paltro:

1) rimuovere e di ricostituire gli intonaci ammalorati degli spogliatoi e dei locali annessi alla
palestra e le relative opere di finitura;

2) rimuovere e ricostituire gli impianti di adduzione e scarico dei servizi igienici interessati dai
lavori;

3) Riposizionare e ritracciare il campo polivalente esterno a causa del rinvenimento di un canale
di scolo sotterraneo

. le motivazioni di cui sopra identificano la fattispecie una perizia di variante necessaria “per cause
impreviste ed imprevedibili” al momento del progetto approvato (si ravvisa I'applicazione dell’art.
132 commal lett. b) prima parte DPR n°207/10)

- in conseguenza la Direzione lavori, sentito il Responsabile Unico del procedimento, ha fatto
pervenire brevi manu, una perizia di variante e Suppletiva dei lavori in argomento, redatta ai sensi
dell’art. 132 commal lett. b) prima parte DPR n°207/10;

— la PVS & composta dai seguenti elaborati:
e Relazione tecnica

e Computo metrico estimativo
e Analisi Nuovi Prezzi

e Elenco Nuovi Prezzi

e Quadro Comparativo

e Schema Atto di Sottomissione
e Quadro Economico

e Incidenza manodopera
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- Le variazioni al progetto approvato non mutano sostanzialmente la natura dei lavori compresi

nell’appalto;

- la P.V.S. succitata presenta, rispetto al contratto d’appalto, un importo netto contrattuale di €
195.163,15 con un maggiore importo netto di € 15.933,98 rispetto al contratto d’appalto;

inoltre, va rimodulato il Q.E come segue:

RIEPILOGO CAPITOLI IMPORTO €
INFISSI E COPERTURA PALESTRA (INT. C1) 51.244,18
LOCALI SPOGLIATOI (INT. C4) 95.077,62
CAMPO SPORTIVO ESTERNO ED IMPIANTI ELETTRICI (INT. C5) 106.066,23
ONERI SICUREZZA 5.271,34
Sommano i lavori 257.659,36
Opere non soggette a ribasso
Importo della manodopera 70.566,91
Costi della sicurezza 5.271,33
Oneri della sicurezza cantiere 2.275,60
a detrarre 78.113,84 78.113,84
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 179.545,53
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Imprevisti compreso IVA 0
IVA 22% su lavori 46.542,45
Spese tecniche 2% di Euro 257659,37 5.153,19
Forniture (Azione C5) 16.393,44
Spese di gara e rilascio pareri 1.188,00
Assicurazione 1.000,00
Spese organizzative e gestionali (1% su lavori e forniture) 2.740,53
Oneri accesso a discarica, allacci ed IVA 4.848,07
Economie da ribasso 75.723,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 153.589,61

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

VERIFICATO

ai sensi dell’art. 161, comma 7 del D.P.R. 207/10

- che comporta lavori che non alterano la sostanza del progetto approvato;

- che comporta lavori non dipendenti da esigenze dell'impresa;

257.659,36

153.589,61
€ 348.752,77

- la situazione di fatto, derivante dalle situazioni impreviste ed imprevedibili, non & imputabile alla stazione

appaltante;
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- che i nuovi prezzi da N.P. 1 a N.P. 23, non previsti nel contratto originario, sono stati stabiliti ai sensi
dell’art. 163 del D.P.R. n° 207/10, cosi come dichiarato dalla Direzione dei Lavori;

- che I'importo occorrente per i lavori previsti nella P.V.S. & reperibile nel Quadro Economico di Progetto tra
le somme per imprevisti;

- che lo schema di atto di sottomissione é stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice;

- riconosciuta la propria competenza all’approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi e per gli
affetti dell’art. 161, comma 7 del D.P.R. 207/10;

- sentito il progettista e Direttore dei Lavori;

- Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva proposta, per
consentire di apportare le necessarie modifiche progettuali;

APPROVA

- Per le motivazioni richiamate in narrativa, la Perizia di variante e Suppletiva, redatta dalla Direzione dei
Lavori, composta dagli elaborati sopra citati e che eleva I'importo netto contrattuale da € 179.229,17 a €
195.163,15 dando atto che per il maggiore importo contrattuale di € 15.933,98 derivante dalla P.V.S. si
provvedera mediante |'utilizzo degli imprevisti all’interno del finanziamento,

- il Quadro Economico di P.V.S., suddiviso negli importi secondo il prospetto riportato in premessa, a parita
di costo complessivo dell’opera approvata con Delibera n® 111/2014 del 13.05.2014 del Consiglio di Istituto.

Il presente atto avra efficacia definitiva da parte dell’amministrazione solo a seguito del provvedimento
amministrativo di approvazione, a cura del Consiglio di Istituto.

Palermo, 23.11.2015
DEL PROCEDIMENTO

] Ganazz
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